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Resumen
La presente investigación se enmarca en la búsqueda por mejorar la gestión de la construc-
ción; específicamente, en la organización del presupuesto o costeo de una obra de edificaciones.
Actualmente, en el Perú, se ordenan las partidas presupuestales de acuerdo a la clasificación in-
dicada por el Reglamento Nacional de Metrados (RNM). Es decir, de acuerdo a la materialidad
de los elementos. Aunque este método resulta suficiente para un tipo de gestión tradicional, los
nuevos enfoques y prácticas requieren clasificaciones más versátiles, que permitan administrar
la información según diferentes criterios. En ese sentido, es necesaria revisar la estructuración
del RNM y buscar soluciones e innovaciones con referencia a estándares de costeo (o sistemas
de clasificación) más complejos y actualizados. Por tanto, el objetivo de esta investigación, es
revisar y comparar los sistemas de clasificación más difundidos a nivel internacional: Uniclass,
Omniclass, UniFormat II y MasterFormat. Adicionalmente, analizar sus bondades en un caso
aplicativo en contraste con el RNM. Para ello, previamente se describen algunos tipos de cos-
teo con diversas utilidades. Luego, se escoge una lista de criterios bajo los cuales se describen
los sistemas de clasificación, resumiendo toda la información en una tabla comparativa. Final-
mente, se contrasta cada uno de los sistemas de clasificación con el RNM mediante ejemplo
aplicativos. Esto es, un análisis de ventajas y desventajas. De todo ello, se encuentra que los
sistemas de clasificación tratados son más útiles que el RNM. Esto, debido a que además de
aquellas bondades del RNM, permiten darle otros usos a la información de costos del proyecto.
Por tanto, se concluye que existen maneras más óptimas que el RNM para clasificar la infor-
mación de un proyecto de edificación. En consecuencia, es necesario revisarlo y adecuarlo a las
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Actualmente, en el Perú se utiliza un sistema de clasificación basado en materialidad, el cual
se manifiesta y se avala mediante el Reglamento Nacional de Metrados (2010). Esta forma de
clasificación no resulta ser un proceso óptimo en términos de planeamiento y costeo debido a
que no permite disgregar eficientemente las partidas y/o elementos independientes de un presu-
puesto. Por ejemplo, no se puede determinar el costo exacto de un muro de albañilería acabado
debido a que sus partidas forman parte de diferentes grupos de partidas (estructuras y arquitec-
tura). Por tal motivo, en el mundo existe una gran cantidad de sistemas de clasificación, tales
como Uniformat, Omniclass, Uniclass y Masterformat, los cuales podrían ser tomados como
referencia para la implementación de un nuevo sistema de clasificación eficiente. En ese sen-
tido, se recomienda implementar en el país nuevos métodos de costeo que permitan disgregar
de manera mucho más selectiva los elementos de un presupuesto y que consideren diferentes
características como el proceso constructivo, funcionalidad, actividades, etc.
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1.2. Justificación
En el Perú, la información de un proyecto de construcción se guía de acuerdo al Reglamento
Nacional de Metrados (RNM). En este, se organizan los procesos constructivos basados en la
materialidad de los elementos involucrados. Aunque esto facilita el cálculo del costo total de
un proyecto, a la vez dificulta la aplicación nuevas herramientas de optimización, tales como la
elección por ventajas. Al mismo tiempo, su uso se limita a las etapas de diseño y construcción,
dejando de tener utilidad para el mantenimiento de un activo.
En cambio, sistemas como Uniformat II, Omniclass, Uniclass y MasterFormat que incluyen
diferentes enfoques de clasificación, proveen una mayor facilidad y flexibilidad para diferentes
usos. Así también, la aplicación de nuevas metodologías como Building Information Modeling
( BIM) , requiere repensar la forma cómo clasificamos la información de un proyecto. Esto,
debido a que las nuevas necesidades, e incluso los softwares, requieren y están orientados a
maneras más eficientes de organizar la información. Pues, aquellos sistemas de clasificaciones
tradicionales fueron pensados en otro contexto o paradigma de la gestión de la construcción.
1.3. Alcance
En el presente trabajo de investigación se estudiarán cuatro sistemas de clasificación inter-
nacionales: UniformatII, Omniclass, Uniclass y Masterformat para compararlos entre sí y con
el estándar de clasificación utilizado actualmente en el Perú (comparación cualitativa). Ade-
más se realizará un presupuesto únicamente con el sistema utilizado en el Perú, para realizar la




El objetivo general es evaluar y comparar los 4 sistemas de clasificación internacionales:
Uniformat II, Omniclass, Uniclass y Masterformat, con el sistema de clasificación que se usa
en el Perú para una obra de edificación.
1.4.2. Objetivos específicos
Definir las características, propósitos, beneficios y principios de agrupamiento de cada
sistema de clasificación.
Comparar teóricamente los sistemas de clasificación revisados.
Realizar un costeo de una edificación escolar utilizando un sistema de costeo por mate-
rialidad.
Comparar específicamente el sistema basado en materialidad con uno de los sistemas de
clasificación planteados.
1.5. Metodología
1.5.1. Tipo de investigación
Para la presente investigación se estableció que el alcance es exploratoria, descriptiva y com-
parativo. Es exploratorio, debido a que en la investigación se trata uno de los problemas menos
estudiados en nuestro entorno como son los sistemas de clasificación de costos y a partir de esta
investigación obtener un registro de datos que pueden ser utilizados por diversos profesionales.
3
Es descriptiva porque se realiza una evaluación de cada uno de los sistemas de clasificación
planteados. Es comparativo para poder establecer una relación y diferencias entre cada uno de
los sistemas de clasificación.
1.5.2. Procedimiento de la investigación
La presente investigación constará de cuatro fases: Revisión de literatura, comparar teórica-
mente los sistemas de clasificación revisados en la literatura, elaboración de un presupuesto en
base al Reglamento Nacional de Metrados y finalmente realizar una comparación específica al
presupuesto elaborado anteriormente con uno de los sistemas de clasificación estudiados.
La primera fase consiste en realizar una revisión de literatura acerca de los sistemas de
clasificación usados actualmente a nivel mundial; se definirán conceptualmente, se identificarán
sus propósitos y beneficios de cada uno, a parte del método de agrupamiento que se usan en
cada uno de estos. Esta etapa será la cimentación de la investigación, ya que en función a esta
se realizarán las siguientes.
La segunda fase (comparación teórica de sistemas), se realizará en función a la información
recopilada, consistirá en comparar los sistemas entre sí y con el sistema de clasificación usado
actualmente en el sector construcción del Perú. Posteriormente se realizará un presupuesto en
base al principio que plantea el sistema de clasificación por materialidad (Fase tres), esto se
realizará siguiendo la guía del reglamento nacional de metrados del Perú y el análisis de precios
unitarios proporcionados por revistas de costos.
Finalmente, se realizará una comparación en función al presupuesto calculado en la fase tres,
se tomarán los resultados calculados de algunas partidas y se tratará de clasificar en función a




2.1. Tipos de costeo
Costeo por órdenes
Se trata de un tipo de costeo donde se van acumulando los costos de diferentes actividades
relacionadas a un producto o servicio. De acuerdo a Alcántara y Pinedo (2019. Pág. 14) dentro
de un costeo por órdenes se pueden considerar los costos de “Equipo, reparaciones, materia
prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden
de trabajo.”. Por ello, es posible aplicar este tipo de costeo a la industria de la construcción.
Además, en este tipo de costeo, es posible identificar, además de los materiales y mano de obra,
los costos indirectos relacionados a la actividad o entregable en cuestión.
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Figura 2.1: Esquema de costeo por órdenes
(Alcántara y Pinedo , 2019)
Costeo por comparación (Ratios)
Esta forma de costeo es sencilla, se usan los costos obtenidos de otros proyectos para es-
timar el costo de un proyecto, cabe resaltar que estos dos proyectos deben tener las mismas
características y deben ser muy similares. Los costos que se usan como base para estimar el
costo del proyecto a estudiar deben estar por metro cuadrado (S/ / m2), para poder aplicar este
método de costeo, ya que se multiplica el área que se va a construir en el proyecto por el ratio
del proyecto similar o base. Cabe resaltar que este método solo brinda un costo aproximado y
sólo debe usarse como guía para obtener el costo final.
Ejemplo: Se desea estimar el costo de una edificación escolar de 2 pisos, en la zona de
lima, nivel socioeconómico B2. Se tiene la información de un proyecto anterior con las mismas
características.
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Costo total de la edificación por metro cuadrado de área construida = S/ 3344.28 / m2
Entonces, para el proyecto que se desea estimar su costo vendrá a ser aproximadamente:
Costo= Ratio proyecto base x Área construida proyecto deseado
Costo= 3344.28 S/ / m2 x 334 m2= S/ 1 116 988.7 .
Costeo basado en actividades
De acuerdo a Sora y Fuentes (2014. Pag 26), el costeo basado en actividades (ABC) se
preocupa por identificar y asignar los costos indirectos y administrativos a los productos más
técnica y sistemáticamente, de esta manera se identifica las actividades que originan costos por
medio de relaciones causa-efecto asociados en toda la cadena de valor.
Tabla 2.1: Diferencias entre el costeo tradicional y el costeo basado en actividades.
(Sora y Fuentes, 2014)
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Figura 2.2: Flujograma del costo total basado en actividades.
(Sora y Fuentes, 2014)
Costeo por operaciones:
El costeo por operaciones es un sistema de costeo que permite acumular, medir y asignar
costos a los productos obtenidos por procesos seccionados en operaciones, los cuales generan
grandes lotes de productos similares (Chacón, 2016). En ese sentido, cada lote de productos uti-
liza los mismos recursos, entre ellos la actividad realizada y las operaciones específicas, en los
cuales todas las unidades del producto se tratan de la misma manera. El propósito fundamental
de este sistema es obtener el costo de las unidades a lo largo de cada uno de los procesos que
este necesite, es decir, en cualquier parte de del proceso. Para lo cual, es necesario considerar los
recursos involucrados, tales como el costo la mano de obra, materiales, maquinaria y equipos,
en el caso del sector de la construcción (Díaz, 2010, Pag. 78).
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2.2. Formas de agrupamiento:
En el sector construcción se emplean principalmente dos formas de agrupar o clasificar las
partidas de un proyecto de construcción. Por un lado, en muchos casos se usa la clasificación
directa, también conocida como agrupación enumerada o jerárquica, se caracterizan por agru-
par las partidas mediante una combinación de propiedades, estas propiedades se basan en el
propósito de clasificación. Cabe resaltar que en la agrupación directa o jerárquica no se pueden
agregar nuevos objetos de manera instantánea, ya que se requeriría una nueva revisión de la
clasificación. Por ejemplo, el MasterFormat y el Uniformat que son sistemas de clasificación
que agrupan sus partidas de manera jerárquica, es decir las partidas se van disgregando de lo
más general a lo específico.
Por otro lado, se da la clasificación por combinación, consiste en agrupar las partidas com-
binando varios conjuntos de atributos, es decir, por un conjunto de propiedades similares, como
funciones que proporcionan la capacidad de categorizar a todos los miembros de una colección.
En un facetado (combinación por combinación) en la clasificación solo se enumeran las sub-
clases simples que se basan en un único principio de división y luego se agrupan en facetas. Se
pueden generar subclases compuestas combinando estas subclases simples (Cann, 1997). Cabe
resaltar que en este tipo de clasificación si se pueden añadir nuevos objetos de manera directa
sin perjudicar la clasificación anterior (Adaptado de Afsari,2016. Pag.3).
Por ejemplo, el Omniclass y el Uniclass que son sistemas de clasificación que agrupan sus
partidas por conjunto de atributos, es decir, se clasifica por la funcionalidad del elemento.
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2.3. Sistemas de clasificación
2.3.1. MasterFormat
Definición
MasterFormat es un estándar para organizar especificaciones y otra información escrita para
proyectos de construcción comerciales e institucionales en los EE. UU. Y Canadá. Se utiliza en
toda la industria de la construcción para dar formato a las especificaciones de los documentos
del contrato de construcción (CSI and CSC.,2004).
Principios
Se caracteriza por proporcionar una lista maestra de las divisiones, los números de sección
y los títulos dentro de cada división, para seguir en la organización de la información
sobre los requisitos de construcción de una planta y las actividades asociadas. (Ortega,
2015. Pag 1). Con esto el autor quiere decir que este estándar se caracteriza por organizar
la información de manera jerárquica (por niveles), para que sea mas sencillo ubicar la
información cuando sea necesario.
El propósito del formato es ayudar a identificar de manera rápida y sencilla los tipos
específicos de información. Para esto el Masterformat divide cada sección en tres partes:
(Ortega, 2015. Pag 1 y 2).
• General: Donde se ubican de manera general la información en función a sus carac-
terísticas, es decir, se agrupan en función a sus características compartidas.
• Productos: En esta parte se clasifica a la información del grupo general en subgrupos
en función a especificaciones detalladas.
• Ejecución: Se clasifican los subgrupos de los productos en un grupo más reducido
en función al proceso de instalación que requiere cada producto.
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Beneficios
Provee un orden de clasificación organizado en un sistema normalizado de artículos y
párrafos (Ortega, 2015. Pag 2).
Ayuda a mejorar la comunicación entre los involucrados, ya que se tiene un formato
donde se entiende claramente la clasificación de la información y es fácil de hallar la
información dentro de esta forma de organizar.
Ayuda a mejorar la organización del proyecto, ya que se tiene de manera ordenada la
información y además se pueden estimar costos y plazos de ejecución en función a la
información recopilada y organizada.
Este estándar tiene un gran funcionamiento, el cual ha sido comprobado en Estados Uni-
dos y Canadá.
El Masterformat es compatible con la mayoría de los métodos de costeo que se tienen en
el sector construcción.
Marco de referencia
El Masterformat viene dado por el instituto para especificaciones de construcción (CSI) por
sus siglas en inglés, se basa en el reconocimiento del problema en archivos de datos y en los
marcos establecidos por la ISO 12006, además en las prácticas del ámbito industria.
Principio de agrupamiento
El Masterformat realiza su agrupación por actividades, es decir que su sistema de identifi-
cación de la información se basa en las actividades que se desarrollan en el sector construcción.
Este es un sistema de clasificación jerárquico que se encuentra codificado en una manera numé-
rica que permite identificar la información de manera sencilla.
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Organización y taxonomía
El Masterformat clasifica a la información en 2 grandes grupos, los cuales vienen a ser:
Grupo de requerimientos de Proveeduría y contratación: Este grupo abarca las divisio-
nes 00 y 01 que propone el formato (Requerimientos de adquisiciones y contratación y
requerimientos generales).
Grupo de Especificaciones: Este grupo abarca un gran grupo de divisiones, en cada divi-
sión se tiene un subgrupo (Guillén, 2010. Pag 11).
Divisiones 02 a 19: Subgrupo de la construcción de las instalaciones.
Divisiones 20 a 29: Subgrupo de servicios para las instalaciones.
Divisiones del 30 al 39: Subgrupo de instalaciones e infraestructura.
Divisiones del 40 al 49: Subgrupo de equipos de procesos.
Cabe resaltar que cada subgrupo está dividido en varios niveles, en cada nivel se van deta-
llando más las características de la información.
Ejemplo de agrupación:
Para la partida de concreto con fc:210 kg/cm2, el MasterFormat parte de un nivel general
el cual sería concreto fc= 210 kg/cm2, posteriormente se separa en función a la fabricación, es
decir si será hecho en obra o será premezclado, luego se clasifica por elemento estructural, y se
puede seguir clasificando hasta llegar a lo mas especifico de la partida, en el siguiente ejemplo
se muestran los códigos usados para la partida de concreto y una clasificación hasta el nivel 3.
Nivel1: División 03 - Concreto
Nivel2: Subdivisión 03 30 00 – Hecho en obra
Nivel 3: Sección 03 30 01 – Zapatas
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Tabla 2.2: Organización sistema de clasificación MasterFormat
2.3.2. Omniclass
Definición
Omniclass Construction Classification System (OCCS), conocido internacionalmente como
OmniClass, es un sistema de organización y clasificación para la industria de la construcción
desarrollado en Estados Unidos por el Construction Specification Institute (CSI). Este sistema
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de clasificación está basado en una clasificación por códigos ordenados en diferentes tablas
según su función, forma, etc (Conejera, 2019, Pag. 1). En ese sentido, su objetivo principal
es la combinación de múltiples sistemas de clasificación existentes, tales como el sistema de
clasificación del Reino Unido (Uniclass) y el sistema de clasificación Masterformat.
Principios, beneficios y propósitos
De acuerdo con Conejera (2019, Pag. 1) entre los principios de Omniclass, se encuentran
los siguientes:
Es un estándar abierto y extensible disponible para la industria de Arquitectura, Ingeniería
y Construcción.
Promueve un intercambio abierto de información entre los distintos participantes.
Omniclass se está actualizando constantemente por diferentes agentes de la industria
Omniclass está desarrollado abiertamente para que puedan participar organizaciones pro-
fesionales como individuales
Omniclass está enfocado en la terminología y practica norteamericana. Sin embargo, su
uso puede ser aplicado en cualquier parte del mundo.
Omniclass es compatible con otros sistemas de clasificación internacionales.
Marco de referencia
Omniclass fue desarrollado por el Construction Specification Institute (CSI) en Estados Uni-
dos y está basado dentro del marco de la ISO 12006-2, la cual hace referencia a la organización
de la información sobre obras de construcción (Afsari & Eastman, 2016, Pag.4).
Principio de agrupamiento
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Omniclass es un sistema de clasificación por facetas, lo cual permite el proceso de clasifi-
cación de múltiples maneras. En contrapartida, de sus predecesores que presentan un sistema
jerárquico y rígido.
Organización y taxonomía
El sistema de clasificación Omniclass se encuentra conformado por 15 tablas, las cuales
representan independientemente una forma distinta de agrupamiento de la información para la
construcción. En esa misma línea, a continuación se muestra de manera general la organización
y relación entre las tablas:
A partir de la tabla 11 a la 22 se describen los resultados constructivos.
Las tablas 23-33-34-35 y parte de las tablas 36 y 42 clasifican la información sobre los
recursos de construcción.
Las tablas 31 y 32 organizan los procesos constructivos, comprendiendo las fases de todo
el ciclo de vida de la construcción.
Asimismo, la Tabla 2.1 muestra la descripción de las 15 tablas propuestas por el Omniclass,
en las cuales se muestra la naturaleza del código y algunos ejemplos.
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Tabla 2.3: Tablas de Omniclass




El sistema de clasificación Uniformat es prácticamente un sistema de clasificación que per-
mite tener mejoras en la gestión de proyectos y además permite mejorar los informes en todos
los estados del ciclo de vida en la construcción de una edificación: planificación, programación,
diseño, construcción, operaciones y eliminación (Eseverri, 2020).
UNIFORMAT II proporciona avances significativos sobre el UNIFORMAT original produ-
cido para GSA (General Services Administration) y AIA (American Institute of Architects).
UNIFORMAT II toma en consideración una gama más amplia de tipos de edificios que los que
se consideraron originalmente, y se incorporaron numerosas sugerencias de mejora hechas por
los profesionales que utilizan el UNIFORMAT original. Estos incluyeron sugerencias de las
agencias de defensa de los Estados Unidos que también estaban usando variantes de UNIFOR-
MAT.
La comunidad de constructores necesita un marco de clasificación que proporcione una refe-
rencia coherente para la descripción, el análisis económico y la gestión de los edificios durante
todas las fases de su ciclo de vida. Esto incluye planificación, programación, diseño, cons-
trucción, operaciones y eliminación. La clasificación de edificios elementales UNIFORMAT
II cumple estos objetivos. Los elementos son componentes principales, comunes a la mayoría
de los edificios, que generalmente realizan una función determinada independientemente de la
especificación de diseño, el método de construcción o los materiales utilizados. Ejemplos de
elementos son cimientos, paredes exteriores, sistemas de rociadores e iluminación (Charette y
Marshall, 1999. Pag 1).
Propósitos y beneficios
El propósito del trabajo de investigación es buscar describir las varias aplicaciones de la
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clasificación Uniformat II e identificar los beneficios de implementarlo en las diversas etapas del
ciclo de vida de un proyecto de construcción, especialmente durante las fases de programación
y diseño.
De acuerdo a Charette y Marshall (1999. Pag 3), el principal beneficio de aplicar UNIFOR-
MAT II es aumentar la eficiencia en la realización de cada fase del ciclo de vida de un edificio.
La aplicación de UNIFORMAT II en cada paso del proceso de construcción proporciona aho-
rros significativos a la industria. Los datos ingresados en un formato consistente no tendrán que
volver a ingresarse en las siguientes fases del ciclo de vida del edificio. Los usuarios compren-
derán y podrán comparar la información en cada fase porque está vinculada a una estructura de
clasificación elemental común, uniforme y estandarizada. Finalmente, el manejo de una mejor
información generada a menos costo, ayudará a los propietarios, gerentes de proyectos, diseña-
dores, constructores, gerentes de instalaciones y usuarios a construir y administrar sus edificios
para reducir los costos del ciclo de vida.
Marco de referencia
La norma, E1557, Clasificación para elementos de edificios y trabajo relacionado en el sitio
UNIFORMAT II, fue creada por el Subcomité E06.81 sobre Economía de los edificios, parte
del Comité E 06 de ASTM International sobre Comportamiento de edificios (Wilhelm, 2011).
Principio de clasificación
El marco del sistema de clasificación Uniformat es un sistema jerárquico y permite la agre-
gación y el resumen en diferentes niveles. De acuerdo a Charette y Marshall (1999:11-13), se
tienen los siguientes criterios para decidir en qué partes de la clasificación seleccionar e incluir
elementos:
Es jerárquico para permitir la agregación y el resumen en diferentes niveles.
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El marco es adecuado para una variedad de aplicaciones, incluido el control de costos y
las descripciones preliminares del proyecto de la fase esquemática.
El marco se adapta a elementos no enumerados según el criterio de los profesionales de
la construcción.
Los elementos seleccionados tienen una influencia y frecuencia significativa en el costo
del proyecto.
Organización
La clasificación UNIFORMAT original tenía 7 niveles de definición que se extendían a
productos y materiales. La norma UNIFORMAT II ASTM actual tiene 3 niveles de definición,
siendo el Nivel 3 el más detallado.
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Tabla 2.4: Clasificación ASTM UNIFORMAT II para elementos de construcción.




La Clasificación Unificada para la Industria de la Construcción (UniClass) fue desarrollada
en Reino Unido en 1998 y actualizada en 2015 por la National Building Specification (NBS).
En dicha actualización, se incluyeron, por primera vez, edificaciones, paisajes e infraestructura
dentro de un mismo esquema.
Propósito
Uniclass se caracteriza por contener un conjunto de tablas jerarquizadas, las cuales forman
un sistema acorde a la ISO 12006: Building construction — Organization of information about
construction works Part 2: Framework for classification. En 2015, además, se reestructuró el
sistema con el objetivo de extender y maximizar su utilidad en todas las etapas del ciclo de vida
y para todos los agentes involucrados de la industria de la construcción (Delany, 2019).
De acuerdo a Esarte (2020), durante la creación de Uniclass, los desarrolladores estuvieron
en permanente contacto con sus pares encargados de Omniclass, por lo que e posible encontrar
varias compatibilidades entre ambos sistemas de clasificación.
Por último, Cesare, da Silva, et. Al. (2020. Pag. 2) mencionaron que UniClass 2015 es un
requerimiento para la organización de la información dentro de un marco BIM (ISO 19650
Building Information Modelling). EN la sección de beneficios se dará un mayor alcance a este
aspecto.
Beneficios
En palabras propias de Sara Delany (2019), la jefe de desarrolladores de UniClass, entre sus
posibles usos se pueden mencionar los siguientes:
Costeo
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Clasificación de capas en dibujos CAD
Preparación de especificaciones y otros documentos de producción
Mantenimiento
Adicionalmente, Gelder (p.287, 2015) mencionó, en ese entonces, que los sistemas de cla-
sificación existentes no estaban orientados a una gestión de la información a través de building
information modelling (BIM). En cambio, UniClass 2015, se creó explícitamente orientado a
una gestión de la información basada en objetos o modelos. Por tanto, es correcto afirmar que
UniClass 2015 facilita y enriquece la gestión de proyectos basada en modelos de información
(BIM). Es decir, gracias a sus propiedades de dinamismo y multifacetas, permite clasificar la
información de un proyecto a medida que este se va desarrollando en su ciclo de vida y, al mis-
mo tiempo, obtener conjuntos de datos orientados a diferentes usos (Cesare, da Silva, et. Al.,
2020. Pag. 2)
Marco de referencia
En 2015. Gelder (p. 288) mencionó que UniClass fue diseñado a partir de siete requerimien-
tos principales:
Digital, fácil de usar y libre
Unificado
Transversal al sector, disciplina, rol y propósito
Gestión en todo el ciclo de vida del activo
Considerando sistemas de clasificación precedentes (UniClass 1998, Omniclass, etc.)
Acorde a ISO 12006-2 (2015)
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Integrado con el uso de códigos de barras
Tabla 2.5: Requerimientos para el desarrollo de UniClass
Principio de agrupamiento
El conjunto de tablas de Uniclass, está dispuesto jerárquicamente, de esta manera, es posible
clasificar la información de un proyecto desde el punto de vista más general a lo más detallado
(Delany, 2019). Así, un complejo definido, puede ser luego dividido en ejemplares, actividades
o espacios, dependiendo de objetivo o uso de la información. Por esta característica, es posible




Actualmente, Uniclass cuenta con siete tablas confirmadas, tres en borrador para comenta-
rios y otras tres en borrador simple. A continuación, se muestra la equivalencia de dichas tablas
con la clasificación sugerida por la ISO 12006-2-2015. Además, cada tabla contiene 6 niveles
de jerarquía, las cuales obedecen al nivel de detalle o especificidad que se requiere. En los do-
cumentos provisto por la NBS, es posible encontrar descriptivos hasta la tercera jerarquía. El
resto, se adecuán a las necesidades y características particulares de cada proyecto.





Se presenta a continuación la tabla resumen que describe las principales características de
los sistemas de clasificación planteados en el presente trabajo de investigación.
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Tabla 3.1: Cuadro comparativo entre los sistemas de clasificación planteados
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3.2. Comparación con las partidas convencionales de cons-
trucción
Se realizó una comparación teórica para las partidas de construcción tradicionales entre el
sistema de clasificación tradicional (basado en materialidad) y los diferentes sistemas plantea-
dos . Se analizaron las ventajas y desventajas de utilizar cada sistema de clasificación de acuerdo
a la naturaleza de la partida.
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Tabla 3.2: Comparación de las partidas de construcción tradicional con el sistema de clasificación MasterFormat
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Tabla 3.3: Comparación de las partidas de construcción tradicional con el sistema de clasificación Uniformat II
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Tabla 3.4: Comparación de las partidas de construcción tradicional con el sistema de clasificación OmniClass
30




En el presente trabajo de investigación se evaluó y comparó los 4 sistemas de clasifi-
cación planteados con el convencional (RNM) , concluyendo que este último presenta
varias deficiencias para una gestión integral de la información de costos. Por ejemplo,
en el caso de los muros se observó que el RNM separaba sus componentes de acuerdo a
la secuencia de procesos constructivos. Aunque esto permitía permitía planificar el pro-
ceso constructivo, podía dificultar la comparación y elección de un tipo de muro, pues
el costo total se encontraba desagregado. En cambio, sistemas de clasificación como los
descritos se caracterizan por una mayor versatilidad al momento de obtener los costos
para una necesidad específica. Así, sobretodo aquellos sistemas multifacetas, permiten
filtrar la información de costos de distintas formas (actividades, elementos, materiales,
funcionalidad, etc.)
Se compararon los sistemas de clasificación en base a su propósito, beneficios, marco de
referencia, principio de agrupamiento y organización y taxonomía. En la comparación
se rescató que estos pueden ser simples, basados en jerarquías; o complejos, basados
en múltiples criterios. No obstante, todos ellos persiguen el objetivo de estandarizar la
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gestión de la información en la industria de la construcción. Esto se evidenció en su
búsqueda por asimilarse a estándares internacionales como la ISO 12006, IFC o entre
ellos mismos ( colaboración entre OmniClass y UniClass).
El reglamento actual de metrados considera una sistema de clasificación basado en la ma-
terialidad, lo cual beneficia a los proyectistas ya que permite realizar un mejor detalle en
las especificaciones técnicas; mientras que dificulta al contratista al no permitirle realizar
un adecuado control de costos en la gestión del proyecto de construcción.
En la investigación se logró demostrar que el sistema de clasificación (basado en mate-
rialidad) utilizado actualmente en el Perú presenta limitaciones con respecto a la gestión
del costo. Por lo que sería idóneo cambiar este sistema por uno de los estudiados, siendo
el MasterFormat el más favorable para este cambio, por su similitud con el RNM en el
criterio de clasificación por materialidad . Finalmente, cabe resaltar que el objetivo es
transicionar a un sistema de clasificación mas completo, como el OmniClass o el Uni-
class.
Se recomienda realizar una investigación de carácter práctico con casos de estudio para
el costeo de proyectos, aplicando los distintos sistemas de clasificación analizados en el
presente trabajo de investigación. De esta manera, se podría profundizar en su aplicación
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Detalles del presupuesto acorde al sistema
de clasificación por materialidad
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LISTADO DE PARTIDAS Y UNIDADES
Grupo 01
Presupuesto INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA
Cliente PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Lugar PUENTE PIEDRA
Item Descripción Und. Cant. PU Costo total MODO
01 OBRAS PROVISIONALES. TRABAJOS PRELIMINARES. SEGURIDAD Y SALUD 77,509.16                  
01.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01       CONSTRUCCIONES  PROVISIONALES
01.01.01.01         OFICINA m2 16.00                140.07              2,241.12                    P
01.01.01.02          ALMACEN PROVISIONAL m2 30.00                84.51                2,535.30                    P
01.01.01.03          CASETA DE GUARDIANIA m2 4.50                  84.51                380.30                       P
01.01.01.04          COMEDOR PARA PERSONAL DE OBRA m2 20.00                86.49                1,729.80                    P
01.01.01.05          VESTUARIOS glb 4.00                  1,590.00           6,360.00                    P
01.01.01.06          SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES glb 4.00                  1,350.00           5,400.00                    P
01.01.01.07          CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE PANEL DE TRIPLAY H=2.40 M m 132.00              96.40                12,724.80                  P
01.01.01.08          CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 M. (madera) und 1.00                  3,391.63           3,391.63                    P
01.01.02       INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01          AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 4.00                  2,073.88           8,295.52                    P
01.01.02.02          INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00                  5,785.51           5,785.51                    P
01.01.03       TRAZOS. NIVELES Y REPLANTEO
01.01.03.01           LIMPIEZA DEL TERRENO m2 350.00              4.00                  1,400.00                    P
01.01.03.02          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 350.00              2.80                  980.00                       P
01.01.03.03          REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 350.00              2.80                  980.00                       P
01.02    SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01       ELABORACION. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00                  4,987.45           4,987.45                    P
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00                  7,028.26           7,028.26                    P
01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00                  3,982.92           3,982.92                    P
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00                  4,671.67           4,671.67                    P
01.02.05       CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00                  788.00              788.00                       P
01.02.06       RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb 1.00                  3,846.88           3,846.88                    P
02 ESTRUCTURAS 328,570.94                
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02       EXCAVACIONES
02.01.02.01          EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO H=0.80M m3 62.48                39.48                2,466.71                    P
02.01.02.02          EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS H=1.50M m3 326.11              39.48                12,874.82                  P
02.01.02.03          EXCAVACION MANUAL PARA CISTERNA H=2M m3 22.32 39.46                880.75                       P
02.01.03       RELLENOS
02.01.03.01          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 182.16              29.14                5,308.14                    P
02.01.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
02.01.04.01          NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION C/PLANCHA COMPACTADORA MANUAL PARA PISOS m2 172.84              3.66                  632.59                       P
02.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.05.01          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 143.95              11.33                1,630.95                    P
02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01       CIMIENTO CORRIDO F'C=100KG/CM2 + 30% P.G..(CEMENTO TIPO I) m3 8.85                  95.40                844.29                       P
02.02.02       SOLADOS
02.02.02.01          SOLADO DE 5 CM CONCRETO F'C =100 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) m2 138.19              26.27                3,630.25                    P
02.02.03       SOBRECIMIENTO
02.02.03.01          SOBRECIMIENTO: CONCRETO F'C=175KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) m3 4.45                  34.22                152.28                       P
02.02.03.02          SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 56.25                78.28                4,403.25                    P
02.02.04       FALSO PISO
02.02.04.01          FALSO PISO: CONCRETO F'C=140KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)       m2 321.00              34.22                10,984.62                  P
02.02.04.02          FALSO PISO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.75                  78.28                58.71                         P
02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01       ZAPATAS
02.03.01.01          ZAPATAS: CONCRETO F'C=210KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) m3 80.32                296.96              23,852.42                  P
02.03.01.02          ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 388.22             5.41                 2,100.27                    P
02.03.02       MUROS REFORZADOS
02.03.02.01          MURO: CONCRETO   F'C=210KG/CM2 (CEMENTO TIPO I ) m3 86.36                304.34              26,282.80                  P
02.03.02.02          MURO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 651.09              54.27                35,334.65                  P
02.03.02.03          MURO: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2  kg 3,117.49           5.41                  16,865.62                  P
02.03.03       COLUMNAS
02.03.03.01          COLUMNAS: CONCRETO   F'C=210KG/CM2 (CEMENTO TIPO I ) m3 16.08                292.31              4,700.34                    P
02.03.03.02          COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 159.00              54.27                8,628.93                    P
02.03.03.03          COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 1,901.10           5.41                  10,284.95                  P
02.03.05       VIGAS 
02.03.05.01          VIGAS : CONCRETO F'C= 210 KG/CM2  (CEMENTO TIPO I)  m3 48.52                304.34              14,766.58                  P
02.03.05.02          VIGAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 310.08              78.28                24,273.06                  P
02.03.05.03          VIGAS : ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 4,726.73           5.41                  25,571.61                  P
02.03.07       LOSAS ALIGERADAS
02.03.07.01          LOSA ALIGERADA: CONCRETO  F'C=210KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) m3 69.09                315.57              21,802.73                  P
02.03.07.02          LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 608.14              52.85                32,140.20                  P
02.03.07.03          LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 3,760.77           5.41                  20,345.77                  P
02.03.08       ESCALERAS
02.03.08.01          ESCALERA: CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) m3 21.89                292.31              6,398.67                    P
02.03.08.02          ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 78.36                71.46                5,599.61                    P
02.03.08.03          ESCALERA: ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 1,069.77           5.38                  5,755.36                    P
03 ARQUITECTURA 286,548.37                
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.01 MURO  DE LADRILLO K.K 18 HUECOS MEZCLA C:A 1:5. PARA TARRAJEO DE CABEZA m2 131.89              98.23                12,955.55                  P
03.01.02 MURO  DE LADRILLO K.K 18 HUECOS MEZCLA C:A 1:5. PARA TARRAJEO DE SOGA m2 364.74              67.31                24,550.65                  P
03.01.03 MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIONES EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR)
03.01.03.01 TABIQUE SIMPLE C/PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm. CON PERFIL 89 m2 1.65                  81.60                134.64                       Scmo
03.01.03.03 MEDIO TABIQUE C/PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm. CON PERFIL 89 m2 57.04                53.14                3,031.11                    SCmo
03.01.03.05 DINTEL CON PLACA DE FIBROCEMENTO 6mm. CON PERFIL 89 m2 4.00                  84.09                336.36                       SCmo
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.01 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:5. e=1.5cm m2 610.50              21.29                12,997.55                  P
03.02.02 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES. MEZCLA C:A 1:5. e=1.5cm m2 180.76              26.09                4,716.03                    P
03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS. MEZCLA C:A 1:5. e=1.5cm m2 483.85              33.92                16,412.19                  P
03.02.04 TARRAJEO MEZCLA C:A 1:3. e=2.0cm CON IMPERMEABILIZANTE m2 15.83                25.08                397.02                       P
03.02.05 VESTIDURA DERRAMES ANCHO 0.13m MEZCLA C:A 1:5. e=1.5cm m 29.08                21.39                622.02                       P
03.02.06 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA MEZCLA C:A 1:4. e=1.5cm m2 15.56                46.54                724.16                       P
03.02.07 PREPARACION DE GRADAS Y DESCANSOS EN ESCALERA DE CONCRETO. MEZCLA C:A 1:5. e=1.5cm m2 56.98                24.28                1,383.47                    P
03.02.08 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y DESCANSOS CON PORCELANATO 60X60CM. e=9.5 mm. ALTO TRANSITO m2 56.98                86.90                4,951.56                    P
03.03 CIELO RASOS
03.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA
03.03.01.01 CIELO RASOS CON MEZCLA C:A  1:5. E=1.5cm. m2 584.78              39.71                23,221.61                  P
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01 CONTRAPISOS
03.04.01.01 CONTRAPISO E=40mm. BASE 3cm. MEZCLA 1:5. ACABADO 1cm PASTA 1:2 m2 650.32              34.31                22,312.48                  P
03.04.02 PISOS 
03.04.02.02 PISO DE PORCELANATO e=9.5mm.  60X60cm. TRANSITO ALTO. m2 634.33              117.84              74,749.45                  P
03.04.02.04 PISO DE CONCRETO
03.04.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA C:A 1:4 m2 316.52              51.22                16,212.15                  P
03.04.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA C:A 1:4. CON IMPERMEABILIZANTE m2 7.28                  53.58                390.06                       P
03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.05.01 ZOCALOS
03.05.01.01 ZOCALO DE PROCELANATO e=9.5mm. 60x60cm. H=150cm. m2 95.34                89.06                8,490.98                    P
03.05.02 CONTRAZOCALOS
03.05.02.03 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO e=9.5mm. 60X60cm. H=20cm. m 512.09              20.76                10,630.99                  P
03.07 CARPINTERIA DE MADERA
03.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/TRIPLAY ENCHAPADO. TIPO P-01. INCLUYE MARCO und 13.00                559.42              7,272.46                    Scmo
03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.08.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO
03.08.02.01 VENTANA alta TIPO V-01 CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8mm und 4.00                  850.00              3,400.00                    SCtc
03.08.02.02 VENTANA alta TIPO V-02 CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8mm und 2.00                  950.00              1,900.00                    SCtc
03.08.02.03 VENTANA alta TIPO V-03 CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8mm und 2.00                  900.00              1,800.00                    SCtc
03.08.02.04 VENTANA alta TIPO V-04 CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8mm und 2.00                  550.00              1,100.00                    SCtc
03.08.02.05 VENTANA alta TIPO V-05 CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8mm und 2.00                  450.00              900.00                       SCtc
03.08.02.07 VENTANA FIJA - CORREDIZA TIPO V-01 C/VIDIRIO CRUDO INCOLORO 6mm. INC.  LAMINA SEGURIDAD und 4.00                  850.00              3,400.00                    SCtc
03.08.02.08 VENTANA FIJA - CORREDIZA TIPO V-02 C/VIDIRIO CRUDO INCOLORO 6mm. INC.  LAMINA SEGURIDAD und 2.00                  850.00              1,700.00                    SCtc
03.08.02.09 VENTANA FIJA - CORREDIZA TIPO V-03 C/VIDIRIO CRUDO INCOLORO 6mm. INC.  LAMINA SEGURIDAD und 2.00                  850.00              1,700.00                    SCtc
03.08.02.10 VENTANA FIJA - CORREDIZA TIPO V-04 C/VIDIRIO CRUDO INCOLORO 6mm. INC.  LAMINA SEGURIDAD und 2.00                  450.00              900.00                       SCtc
03.08.02.11 VENTANA FIJA - CORREDIZA TIPO V-05 C/VIDIRIO CRUDO INCOLORO 6mm. INC.  LAMINA SEGURIDAD und 1.00                  300.00              300.00                       SCtc
03.11 PINTURA
03.11.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO C/IMPRIMANTE POR GALON - DOS (02) MANOS. m2 584.78              12.33                7,210.34                    Scmo
03.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES. EN TABIQUERIA DE LADRILLO Y DRYWALL DOS MANOS m2 1,155.40           11.68                13,495.07                  Scmo
03.11.03 PINTURA LATEX C/FILTRO UV Y ADITIVO HIDRORREPELENTE EN MUROS EXTERIORES - DOS (02) MANOS m2 180.76              12.45                2,250.46                    Scmo
4 INSTALACIONES SANITARIAS                    30,910.88 
4.01 SISTEMA DE AGUA FRÍA
04.01.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN
04.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 1/2" CLASE 10 NTP 339.002 m                  25.88                  17.20                         445.14 P
04.01.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 3/4" CLASE 10 NTP 339.002 m                  39.44                  18.44                         727.27 P
04.01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 1" CLASE 10 NTP 339.002 m                  13.81                  21.47                         296.50 P
04.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 1-1/4" CLASE 10 NTP 339.002 m                  26.94                  23.41                         625.28 P
04.01.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 1-1/2" CLASE 10 NTP 339.002 m                    2.00                  23.48                           46.96 P
04.01.01.06 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN und                    1.00                145.62                         145.62 P
04.01.02 ACCESORIOS DE LA RED
04.01.02.01 CODO PVC 90° SAP C-10 Ø 1/2'' und                  36.00                    7.27                         261.72 P
04.01.02.02 CODO PVC 90° SAP C-10 Ø 3/4'' und                  24.00                    9.72                         233.28 P
04.01.02.03 CODO PVC 90° SAP C-10 Ø 1" und                  45.00                  11.51                         517.95 P
04.01.02.04 CODO PVC 90° SAP C-10 Ø 1-1/4'' und                  14.00                  13.47                         188.58 P
04.01.02.05 CODO PVC 90° SAP C-10 Ø 1-1/2'' und                        -                    17.69                                -   P
04.01.02.06 TEE PVC SAP C-10 Ø 1/2'' und                        -                      8.45                                -   P
04.01.02.07 TEE PVC SAP C-10 Ø 3/4'' und                    8.00                  10.48                           83.84 P
04.01.02.08 TEE PVC SAP C-10 Ø 1'' und                  11.00                  13.57                         149.27 P
04.01.02.09 TEE PVC SAP C-10 Ø 1-1/4'' und                  11.00                  21.29                         234.19 P
04.01.02.10 TEE PVC SAP C-10 Ø 1-1/2' und                    2.00                  20.16                           40.32 P
04.01.02.11 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE Ø 3/4'' A 1/2'' und                  10.00                    7.38                           73.80 P
04.01.02.12 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE Ø 1'' A 3/4'' und                  11.00                    9.58                         105.38 P
04.01.02.13 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE Ø 1'' A 1/2'' und                    6.00                    8.98                           53.88 P
04.01.02.14 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE Ø 1-1/4'' A 3/4'' und                    4.00                    6.78                           27.12 P
04.01.02.15 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE Ø 1-1/4'' A 1' und                    3.00                    8.08                           24.24 P
04.01.02.16 REDUCCIÓN PVC SAP C-10 DE Ø 1-1/2' A 1-1/4'' und                    4.00                    8.98                           35.92 P
04.01.03 ACCESORIOS DE LOS APARATOS
04.01.03.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PLÁSTICO CIRCULAR und                  13.00                  72.63                         944.19 P
04.01.03.02 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 1000ML und                  10.00                  62.63                         626.30 P
04.01.03.03 GRIFERÍA CROMADA MANIJA LARGA und                  10.00                  29.63                         296.30 P
04.01.04 VALVULAS
04.01.04.01 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1'' und                    2.00                103.68                         207.36 P
04.01.04.02 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1-1/4' und                    2.00                103.68                         207.36 P
04.01.04.03 VÁLVULA FLOTADORA Ø 3/4'' und                    1.00                108.94                         108.94 P
04.01.04.04 VÁLVULA CHECK Ø 1-1/2'' und                    1.00                150.14                         150.14 P
04.01.05 SALIDAS DE AGUA FRÍA
04.01.05.01
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SP C-10 Ø 1/2" PARA LAVATORIO
pto                  12.00                  30.36                         364.32 P
04.01.05.02
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SP C-10 Ø 3/4" PARA INODORO
pto                  13.00                  31.89                         414.57 P
04.01.05.03
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SP C-10 Ø 1/2" PARA URINARIO CON TANQUE
pto                    4.00                  30.36                         121.44 P
04.01.05.04 MONTANTE DE AGUA FRIA PVC SP C-10 Ø 1-1/4" pto                    2.00                  41.10                           82.20 P
4.02 SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO
04.02.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN
04.02.01.01 PRUEBA HIDRAULICA und                    1.00                145.62                         145.62 P
04.02.01.02 CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGISTRO und                    3.00                142.58                         427.74 P
04.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m                  86.58                  29.13                      2,522.08 P
04.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m                  29.78                  31.60                         941.05 P
04.02.01.05 MONTANTE DE DESAGUE CON TUBERÍA DE 4" m                  12.80                  31.60                         404.48 P
04.02.02 SALIDAS DE DESAGÜE
04.02.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø 2" pto                  13.00                  33.02                         429.26 P
04.02.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø 4" pto                  24.00                  34.58                         829.92 P
4.03 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.03.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.03.01.01 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und                  10.00                  38.19                         381.90 P
04.03.01.02 INODORO CON TANQUE pza                  13.00                496.52                      6,454.76 P
04.03.01.03 URINARIO CON TANQUE pza                    4.00                400.72                      1,602.88 P
04.03.01.04 LAVATORIO SIMPLE pza                  12.00                320.82                      3,849.84 P
04.03.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
04.03.02.01 CODO PVC 45° Ø 4'' und                  23.00                  40.55                         932.65 P
04.03.02.02 CODO PVC 90° Ø 2'' und                  54.00                  38.32                      2,069.28 P
04.03.02.03 YEE DOBLE PVC Ø 4'' und                  31.00                  41.72                      1,293.32 P
04.03.02.04 YEE DOBLE PVC Ø 2'' und                        -                    40.72                                -   P
04.03.02.05 REDUCCIÓN PVC DE Ø 4'' A 2'' und                    8.00                  40.52                         324.16 P
04.03.02.06 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO Ø 4'' und                    6.00                  60.32                         361.92 P
04.03.02.07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO Ø 2'' und                    2.00                  50.32                         100.64 P
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS 117,970.44                
05.01    SALIDA PARA ALUMBRADOS.TOMACORRIENTES.FUERZAS Y SEÑALES DEBILES
05.01.01       SALIDAS ELECTRICAS
05.01.01.01          SALIDAS PARA ALUMBRADO
05.01.01.01.01             SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN CIELO RASO pto 50.00                96.31                4,815.50                    P
05.01.01.01.02             SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN PARED pto 2.00                  91.76                183.52                       P
05.01.01.01.03             SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 11.00                73.94                813.34                       P
05.01.01.02          SALIDAS PARA INTERRUPTORES
05.01.01.02.01             SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 7.00                  32.81                229.67                       P
05.01.01.02.02             SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE pto 8.00                  32.81                262.48                       P
05.01.01.03          SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
05.01.01.03.01 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA pto 112.00              121.34              13,590.08                  P
05.01.01.03.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE C/ LINEA A TIERRA NORMAL A PRUEBA DE AGUA pto 8.00                  121.34              970.72                       P
05.01.01.04          SALIDA PARA VIDEO
05.01.01.04.01 SALIDA PARA VIDEO (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO) pto 4.00                  109.06              436.24                       P
05.02    INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.02.01       POZO DE PUESTA A TIERRA (20 OHMIOS) und 1.00                  1,140.77           1,140.77                    P
05.03    VARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
05.03.01 PRUEBAS DE HERMETICIDAD glb 1.00                  186.12              186.12                       P
05.04 TUBERÍAS
05.04.01 TUBERÍA PVC-L 15mm m 548.00              13.58                7,441.84                    P
05.04.02 TUBERÍA PVC-L 20mm m 398.67              13.58                5,413.94                    P
05.04.03 TUBERÍA PVC-P 35mm m 10.00                14.42                144.20                       P
05.05 CAJAS
05.05.01 CAJA DE PASE FºGº 100 x 100 x 55mm und 9.00                  26.73                240.57                       P
05.06 TABLEROS
05.06.01 TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO TGG und 1.00                  6,770.74           6,770.74                    P
05.06.02 TABLERO TD-METÁLICO. 42 POLOS und 2.00                  12,945.58         25,891.16                  P
05.07 CONDUCTORES
05.07.01 ALAMBRE 1X2.5MM2 TW m 9,760.00           2.57                  25,083.20                  P
05.07.02 ALAMBRE 1X4MM2 TW m 485.00              2.87                  1,391.95                    P
05.07.03 ALAMBRE 1X16MM2 THW m 30.00                3.27                  98.10                         P
05.07.04 ALAMBRE 1X10MM2 TW m 60.00                3.07                  184.20                       P
05.09 ARTEFACTOS
P
05.09.02 ARTEFACTO TIPO WALL SOCKET DE PORCELANA. CON LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. und 2.00                  91.75                183.50                       P
05.09.03 ARTEFACTO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS DE  20W. CON DOS HORAS DE AUTONOMIA und 11.00                133.02              1,463.22                    P
05.09.04 Electrobomba 0.5hp para agua und 1.00                  10,331.93         10,331.93                  P
                   10,418.76 05.09.01
ARTEFACTO TIPO PARA ADOSAR. CON TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36 W. ALTO FACTOR DE POTENCIA. CON BALASTRO 
ELECTRONICO. REJILLA METALICA. SIMILAR TIPO RAS-3x36W 
und                  54.00                192.94 
